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Le schéma directeur immobilier (SDI)

.Une

® évaluation
Une analyse des travaux

prospective

3 étapes d’élaboration

O ,
Un état des
lieux
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Analyse Evaluation des
prospective investissements

Etat des lieux

Description des
projets et
travaux

Analyse juridique Analyse de I'état
des lieux

Plans de
I'existant Description des Calendrier
. évolutions prévisionnel de
Diagnostic projetées réalisation
technique )

. Projection d’un
Diagnostic de plan de masse Synthese
conformité modifié
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Le plan pluri-annuel d’investissement (PPI)

Sa mise en place

‘ Mise en place d’une équipe de pilotage

‘ Analyse de la situation juridique
‘ Cadrage budgétaire

Cahier des charges
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Le plan pluri-annuel d’investissement (PPI)

Sa validation

Mise en place d’un plan de financement

Validation annuelle par I'OGEC

Validation territoriale
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Le plan pluri-annuel d’investissement (PPI)

Sa mise en ceuvre et son suivi

‘ Choix des partenaires

Validation du cahier des charges

‘ Permis de construire et consultation des

entreprises

‘ Conduite de chantier




L'immobilier au service du projet éducatif Ifﬁi,/%

SDI / PPI : une nécessaire concertation avec le territoire
(réseau établissement + Institution )

Au moment de l’état des lieux

A I’élaboration du PPI et du plan de

financement

Lors de la validation territoriale




